
23.04.2007

Status Report eSciDoc

Berlin
April 2007



2 23.04.2007M.Dreyer

Zusammenfassung und Überblick

• Fertigstellung fehlender Konzepte
• Anpassung des Scope
• Überarbeitung der Software-Architektur
• Quartalsweise Releases
• Erste Erstellung der User Interfaces
• Bessere Kommunikation zwischen den Partnern
• 5 neue Teammitglieder (im MPDL-Kontext)
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Identifizierte offene Punkte

• PID’s
• Metadata Schema
• Controlled Vocabularies

– Authority Files, Affiliations (Basic)

• Files
– Handling, Formats, Full Texts

• Users
– Authentication / Authorization, Roles / Privileges, Visibility / Status

• Versioning
• Workflow 

– Overall Concept, Workflow Engine, Concrete Workflows

• Customization
• User Experience and Usability Aspects
• Researcher Page
• Internationalization / Localization



4 23.04.2007M.Dreyer

Neuer Stand

• PID’s ☺☺☺☺

• Metadata Schema ☺☺☺☺
• Controlled Vocabularies

– Authority Files, Affiliations (Basic)

• Files ☺☺☺☺
– Handling, Formats, Full Texts

• Users ☺☺☺☺
– Authentication / Authorization, Roles / Privileges, Visibility / Status

• Versioning ☺☺☺☺
• Workflow 

– Overall Concept, Workflow Engine, Concrete Workflows

• Customization
• User Experience and Usability Aspects
• Researcher Page
• Internationalization / Localization ☺☺☺☺
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Konzept PID

• Konzept für Persistent Identification of Objects (PID)
– „Handle“ System gewählt

– Vorerst Installation beim FIZ Karlsruhe
– MPDL-Handle-Service angestrebt

– Format: 
• <handle-prefix>/<instance-no>:<id>:<version-no>
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Weitere Konzepte

• Authentication and Authorization
– Actions, Roles und Policies definiert

– Basierend auf XACML

• Konzept für User Management
– Vorbereitet für den Einsatz von Shibboleth
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Weitere Konzepte

• eSciDoc Metadata Set
– Spezifikation abgeschlossen

– Implementierung als XML-Schema abgeschlossen

– Mappings zu DC Qualified wo möglich

– Erweiterbare Struktur

– Neue erweiterte Version für Q2 geplant
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Überarbeiteter Scope

• Einbindung „Lessons learned“ der Konzeptionsphase
• Einbeziehung des Inputs der Piloten
• Einbeziehung der Ergebnisse der Use-Case Evaluation
• Pragmatische Ansätze

• Grundansatz:
– Ausrichtung hin zu kleineren kombinierbaren Komponenten
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New Quarterly Release Cycle
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Überarbeitete Architektur

• Neue Struktur der Dienste
• Kein „Encapsulation Layer“
• Überarbeitete Komponenten in der Anwendungs-Ebene
• Identifikation von Services und potentiellen Kandidaten für 

Services
• Neue abgestimmte Software-Interface-Definitionen
• XML-Austausch zwischen den Services
• XML-Schemas hierfür spezifiziert und entwickelt
• Transformations-Service (JIBX) eingeführt
• Dokument zur Beschreibung der Gesamtarchitektur erstellt 

und abgestimmt.
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Kommunikation zwischen den Partnern

• „Architectural Board“ etabliert
• Gute Abstimmung mit FIZ Karlsruhe
• Fortlaufende gemeinsame Diskussions- und 

Spezifikationsaktivitäten
• Source Code und Software-Design von SMC zugreifbar
• Wöchentliche Releases durch das FIZ
• Wöchentliche Releases von SMC (seit Ende März)
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Besseres Prozess Management

• JIRA als Issue-Management System ausgewählt
• Rollen, Aktionen und Workflows definiert und umgesetzt
• Verschiedene Arte von Aktivitäten in einer Oberfläche
• Verschiedene Granularitäten (Von „Ideen“ bis zu „Interfaces“)
• Im Einsatz für Aktivitäten von MPG, FIZ, SMC
• Weiterhin in der Einführungsphase

• Höhere Transparenz der Aktivitäten
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eSciDoc Knowledge Network

• Plattform 
– zum Wissensaustausch

– für den Aufbau von Wissensgemeinschaften (Communities)
– zur Diskussion von Konzepten und Szenarien

– auch für Erfahrungswissen und unklare neue Bereiche

• Unterschiedliche Themen
– eSciDoc eScience applications

– eSciDoc Interoperability
– TEI

– Austausch mit Textgrid

• Themenspezifische Kommunikationsplattform
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Umzug in die Amalienstraße

• 9. Februar 2007



18 23.04.2007M.Dreyer

Vielen Dank

Fragen?


